Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-68/2023/WM Wzér umowy — zatacznik nr 6

Umowa nr NK-WSP-...../2023

zawarta w dniu ................... r pomi¢gdzy Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208785 zarzadzana przez Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zietka 60, w imieniu ktérej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien w imieniu Wspolnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe]j z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.: ,,WWykonanie
placyku gospodarczego na dzialce Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludygi 4”obejmujace;j:

1) aktualizacj¢ dokumentacji projektowej z niezbednymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem skutecznego
zgloszenia robot budowlanych objetych obowigzkiem zgloszenia w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzedu Miasta Piekary Slaskie wraz z opracowaniem geodezyjnego operatu powykonawczego oraz
zgloszenie do Urzedu Miasta Piekary Slaskie celem naniesienia zmian na zasoby geodezyjne..

2) Wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z STWIORB i OPZ.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoOwienia okreslajg: Przedmiar robot, STWIORB i OPZ stanowigce
zalaczniki do umowy.

3. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczeg6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z
poézn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn.
zm.).

4. W zakres robot budowlanych wchodzg rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i1 wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materialow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ, Przedmiarze rob6t i STWiORB oraz
robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 7, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robét przepisami.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robdt bedzie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czgéci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 4 ust. 9.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
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a)

b)
c)

8.

ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:
powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowiazujacych przepisow
lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych
materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obniZenia
parametréw tych materialow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robdt dodatkowych,
zaniechania robot.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy: do 6 miesiecy od zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy
i sposéb porozumiewania si¢ stron

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami
i odbiér zadania w osobach:

1)
Kierownikiem robot bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
D) e
2
Zamawiajacy powotuje koordynatora umowy w osobie:

1)
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajagcym pod numerem ......................cccceueeueee....OAZ

Strony beda porozumiewaé si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujgca

zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze

zlozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana

przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy,

Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

naradach odpowiedniej kategorii wtasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci — w

zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
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2. Podstawe do okreslenia warto$ci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.

3. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytulu wykorzystania do realizacji przedmiotu
umowy sprzetu i materialdw, ktorych nie przewidziat do uzycia przy sporzadzeniu oferty.

4. Warto$¢ przedmiotu umowy strony ustalaja na kwote:
1) netto za roboty budowlane: ...........
2) podatek VAT : 23%
3) brutto za roboty budowlane ................
Na powyzsza kwote sktada sig:
a) aktualizacja dokumentacji projektowej netto: ......................
podatek VAT: 23%
aktualizacja dokumentacji projektowej brutto: ......................
b) roboty budowlane netto: .....................
podatek VAT: 23%
roboty budowlane brutto: ...................
Nalezna kwota podatku VAT bedzie doliczona do faktur/y wystawionej/ych Zamawiajgcemu przez
Wykonawcg, przy uwzglednieniu stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktur/y.

5. Ustala sig, ze ceny czynnikéw produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

6. Wszelkie inne roboty nicujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, moga
by¢ wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokoldw koniecznos$ci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do
robot zaniechanych.

7. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8. Podstawg zmiany
wynagrodzenia begdzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w
kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ warto§ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, przy
zastosowaniu nastgpujacych sktadnikow cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wediug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa §lgskiego aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzgtu zostang przyjete
na podstawie ogélnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowe;,
ofert handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

8. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWIORB,
przedmiarach zostanie okre§lone na podstawie kosztoryséw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami ust. 7 i w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wigc roboty, ktoéra miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robdt podlegajacych zmianom,
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10.

11.
12.

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust.8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomiedzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robot nastapi na
podstawie kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

Wyliczenie ceny robét ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWIORB,
przedmiarach/rze odbywato si¢ begdzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, W
oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i ilosci
wynikajacych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia
Strony ustalaja, zZe platnosci wynagrodzenia okreSlonego w § 4 odbywaé si¢ beda z
uwzglednieniem postanowien § 12 ust. 8 na podstawie faktur za rzeczywiscie wykonany i
odebrany zakres robdt budowlanych okreslony w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w
przedmiarze robot.
Podstawg zaptaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokot odbioru technicznego robot budowlanych
I kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw
odbioru przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury
Zamawiajacemu wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy
podpisanym przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzglednieniem
postanowien niniejszego paragrafu.
Data spetnienia §$wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.
Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajagcego przenieS¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecig pod rygorem odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem
wyptaty naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 8.
Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na:
Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, 41-940
Piekary Slaskie NIP 4980208785.
Faktury  powinny  zosta¢  dorgczane do  Zakladu  Gospodarki  Mieszkaniowe;,
z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego Zigtka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestane poczta
elektroniczng.
Strony dopuszczaja mozliwos$¢ wystawienia czgsciowych faktur VAT:
a) faktury czeSciowe za zakonczone poszczegdlnych prace na podstawie podpisanych protokotow
czgsciowego odbioru robot, jesli odbiory czgsciowe beda dokonywane,
b) faktur¢ koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robot - po
wykonaniu catosci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami czg$ciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
warto$ci umowne;.
Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w
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zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
13. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji.

6
Obowigzki Z§amawiajaceg0

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej
czgscia objeta przedmiotem umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

3. Przygotowanie informacji dla mieszkancow budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
budowlanych.

§7
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
zgodne z zakresem okreslonym w WRZ obejmujgcym: OPZ, Przedmiar robot i STWIORB.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wiasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywacé teren budowy wraz
Z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika robot posiadajacego uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowsa i postanowieniami
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za jako$¢ wykonanych robdt
i jako$¢ materiatow, ktore zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze materialy beda posiada¢é wymagane prawem i przepisami atesty
i certyfikaty, a sprzet i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy bedg posiada¢ wymagane
przepisami dopuszczenia do uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren robdt przedstawicieli organow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych
ustawg Prawo budowlane.

7. Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujacym Zamawiajgcego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow i sprzetu.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajgcego odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedlug Zamawiajgcego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zgdania Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.




Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

10. Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzgtania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

i odpadéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpozniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych
w trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:
W  przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedtozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejszag umowa, winien uporzadkowaé teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywroci¢ do
stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu rob6t ulegajacych zakryciu oraz 0 terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajgacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zgtaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3
dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot
wraz z wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej
koniecznosci.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia
nastgpnego od daty zgloszenia).

§8
Podwykonawstwo

1. Nastepujaca/e czgsc/i (zakres) zamoOwienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na
.......................... , ktorg wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... Z 0S0ba (imig i nAzWisko) .............c.cccoeuvunnn..

) P

lub:

2) brak czgéci zamoOwienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

2.

3.

Na podang w ust. 1 cze§¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
Podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgodg¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo(lub
jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
(lub jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie ma obowigzku przedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem rob6t okreslonych w przedmiarze
robot, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy. Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

9. Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415,
429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac z

Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajagce z umowy, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedlozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajacemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
w czegsci przypadajacej Podwykonawc/y/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete fakturg
byly wykonywane przez Podwykonawce

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15.Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
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1.

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaly w sytuacji opisanej w ust. 16 obciagzaja Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Wykonawca jest zobowigzany do: posiadania waznej umowy ubezpieczeniowe] obejmujacej ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dzialalnosci i1 posiadania mienia
na ewentualno$¢ szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot, w nastgpstwie, ktorych
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej
W miejscu 1 sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniaé
odpowiedzialnos$¢ deliktowa, kontraktowa oraz z tytulu wprowadzenia produktu do obrotu z rozszerzeniem
przynajmniej o klauzule:
1) dotyczaca szkod wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;
2) dotyczaca szkod w mieniu powierzonym, ktore stanowilo przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia
lub innych podobnych czynnosci.
Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz 100.000,00 z i ma obejmowac caty
okres realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy¢ aktualng polise
ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania sktadki.
W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia
waznosci polisy ubezpieczeniowe] na czas wynikajacy z podpisanego przez strony aneksu terminowego do
umowy.
W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 2, 4, 5 Zamawiajagcy ma prawo
do odstgpienia od umowy.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢
oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkoéd, kosztow 1 wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:
1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwatg choroba ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych,
3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dlugotrwatg
chorobg 0s6b trzecich,
4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.
Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiagzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

§ 10
Kontrola realizacji robot
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatdw, ktore sg wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jako$ci oraz poprawno$ci wykonania tych robot.
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2.  Wpykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materialow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane begdg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy zramienia Zamawiajgcego moze w czasie trwania robot

budowlanych poleci¢ na pismie:

1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materialow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jako$ciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,

2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czesci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$é
wykonania nie spelniajg wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umowa.

5. Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).

6. W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materiatow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie robét jest niezgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnosé
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

7. Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakos$ci
i poprawnosci wykonanych robot budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania calkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakoSci i poprawnosci
wykonania robdt budowlanych.

~w

§11
Nienalezyte wykonanie robot

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robdt okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je
niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas Zamawiajagcy wzywa na piSmie do zaprzestania
prowadzenia robdt i zada uzycia materiatdw, sprzgtu i elementéw o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tacznie.

2. Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wplywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ uczynic.

3. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi
podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbioér przedmiotu umowy

1. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikéw upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust.2.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowo$ci do odbioru, z zastrzezeniem § 7
ust. 17 umowy, strony przystapia do odbioru robot. Datg¢ rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robdt w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

3. Warunkiem rozpoczgcia czynnosci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy materiaty, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W
przypadku brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczecia procedury odbiorowej nie
rozpoczyna biegu. Po uzupetnieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapig do czynnosci
odbiorowych.
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Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastgpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwlocznie po ich zakonczeniu i
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy i
podpisuje protokoét odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunig¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usunigcia
wad w oznaczonym terminie upowaznia to Zamawiajacego do usuni¢cia ich na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wraz oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).

Jezeli w Protokole odbioru technicznego rob6ot budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

. Roboty zwigzane z usunigciem wad, okreslone w ust.5 jak réwniez roboty okreslone w ust. 6, muszg by¢

wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na
uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

Jezeli okreslone w ust. 5 i 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usung¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych w
ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, w piSmie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robét do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania czynnos$ci zgodnie z
§ 8 ust. 15,16, w wysokosci 500,00 zt.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, o
ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 500,00 zt.

9) z tytutu nieuzasadnionej nicobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust.
2 w naradzie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci umowy netto okreslonej w umowie.

10
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2. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2), w zakresie wad ujawnionych przy
odbiorach sg zapisy odnotowane w Protokole odbioru rob6t budowlanych, na podstawie ktorych zostanie
wystawiona nota ksiggowa. Platno$ci z tytulu kar umownych (z wyjatkiem kar naliczonych za
niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad (usterek) w okresie gwarancji lub rekojmi) sa wymagalne w terminie
ptatnosci faktur okreslonym w § 5 ust. 3 i beda rozliczone w drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art.
498 K.C.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego warto$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych
od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czeéci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o
odstapieniu przez Wykonawce.

5. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

15
Zabezpieczenie naleiitego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie
(tacznie z podatkiem VAT) tj. kwote e, 7t (stownie:

«evee......) na zasadach okreslonych w art. 148 ust. 1 Ustawy
prawo zamowien publicznych w formie: ................cociiiin..

2. Zamawiajacy dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czgsciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pelnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do polowy okresu, na ktory zostala zawarta
umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktorym
dokonuje zaptaty faktury
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formach okreslonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

Termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowaé caly okres wykonania

przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwos$¢ dochodzenia

roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu wazno$ci zabezpieczenia, Zamawiajacy upowazniony

jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci w przypadku

rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi

zawiera¢ zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego

wyplacenia Zamawiajagcemu na jego pierwsze pisemne zgdanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa

w ust. 1 z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Porg¢czyciela w udzielanych

Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyplaty naleznosci z

tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentyczno$ci podpiséw

0sOb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek

Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujgcych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca nalezyte wykonanie umowy wykonanie robot w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢, nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 16
Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 60 m-cy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego robot budowlanych.

2.  Wpykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na
wykonane przez siebie roboty budowlane wynosi 60 m-cy i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego robdt budowlanych. Okres gwarancji na zabudowane materiaty i
urzadzenia Wynosi:

- na korpus pojemnika na okres min. 15 lat od daty bezusterkowego odbioru koncowego;
- na wktady workowe na okres min. 5 lat od daty bezusterkowego odbioru koncowego;

- na klapy wrzutowe na okres min. 2 lat od daty bezusterkowego odbioru koncowego;

- pozostate elementy na okres min. 1 roku od daty bezusterkowego odbioru koncowego;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, rowniez w formie elektronicznej, usunie na swoj koszt wszystkie wady,
usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, Zze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne
okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce. Po tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwloke
w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.

4. Jezeli Wykonaweca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsigbiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy
obcigza tak powstatymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym
fakcie. Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do
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naliczenia kar umownych.
5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
§ 17
Zmiana postanowien umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu
Stron wyrazong na pis$mie w formie aneksu do niniejszej umowy.

. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§ 18
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co
oznacza, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
Umowy.
. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okreslonymi w
ust. 31 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.

. Dane osobowe 0sob bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku os6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
W celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych s3 strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
W niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz W okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocth tradycyjnag pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zw1qzanych Z zawarciem niniejszej
Umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywaé danych osobowych do
panstwa trzeciego lub organizacji mi¢dzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom
uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na
pismie podmiotom $wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.
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§ 19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr .... do umowy.

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLAC /MIEJSCA BUDOWY

Sporzadzony W dNill ........cccecvveevieeerieeerieeesieeeiieeeans

1. ZAMAWIAJACY .oveiiiiiieitieie ettt
2. VWYKONAWECE ..ottt bbbkttt b e bbbttt nnas
3. UMOWA (NF, Z ANMHA): ettt be et e s e s re et e e e e saeesaeenresreenne e
4. Przedmiot UMOWY: ....iciiiieiecie ettt ettt e et e st e ta et e s seesbeebeantesneesseenseaseeneens

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* oraz przekazaniu dokumentacji
PrOJEKIOWE] M@ ....vee ittt ettt et ettt et et e et et e et eeaes
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

dokonala wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z
nastepujacymi uwagami i warunkami:

1. Kierownik budowy (rob6t) do dnia .......ccceeevverviiniinnnnnnnn, dostarczy kserokopie uprawnien
budowlanych oraz ztozy pisemne o$wiadczenie stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzku kierowania budowg (robotami).

2.Po otrzymaniu tego o$wiadczenia Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dziennik budowy.

3.Wykonawca do dnia ..o, wystapi do Zamawiajacego, a w przypadku zajecia
pasa drogowego — takze do wlasciwego zarzadcy drogi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na
zajecie terenu ulicznego.
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4.Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywal jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Oznakuje i zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot
oraz znajdujagce si¢ na nim obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy
geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Bedzie dbal o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy.

5.Wykonawca do dnia .......ccccceevveieiieiesiieieee e ustawi w widocznym miejscu tablice informa-
cyjna zawierajaca co najmniej dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy
Zamawiajacego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru,
przedmiot umowy. Informacje ,wymiary, kolory, liternictwo tablicy musza by¢ zgodne z obowigzu-
jacymi przepisami.

6.Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktoére
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw
nieszczgsliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktére to wypadki moga po-
wsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechani-
cznych (art. 652 k.c.).

7. Kierownik budowy zobowigzany be¢dzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zag-
rozeniom bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3¢, 3d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

8.Zamawiajacy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

18. Koszt podlaczenia i uzytkowania wody 1 energii obcigza* / nie obcigza®™ Wykonawce.

19. Odczyt stanu licznikow:

11.W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowig-
zany jest on do wstrzymania robot budowlanych i bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego
organu 1 Zamawiajgcego.

12.Wykonawca zglasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

14. Whasciciel / wladajacy terenem w przypadku, gdy nie jest nim Zamawiajacy / ustala szczegdlne
warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:

15.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawia-
jacemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzglednieniem ponizszych wymogow:
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Przedstawiciele Zamawiajacego:

L s
2.
Przedstawiciele Wykonawcy:
L ————
2. e —————————————
Przedstawiciele wlasciciela / wladajacego terenem (w przypadku, gdy nie jest nim
Zamawiajacy):

L ——————————

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr .... do umowy
PROTOKOL

ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH/ZLECENIA

WYKONYWaNYCh PIZEZ. . ...t et et e e e et e e e naeees
firma Wykonawcy na nieruchomosci: Piekary Slaskie,

adres

Odbioru w dniu ze strony Zamawiajacego dokonat:

imi¢ i nazwisko w obecnosci:
Cztonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego  Przedstawicieli Wykonawcy

L 1.

imi¢ 1 nazwisko imi¢ 1 nazwisko
2. e 2 s
S S e

CZESC PIERWSZA - Odbiér koncowy

1. Przeprowadzony wdniu ...l
2. W oparciu o pisemne zgloszenie gotowosci odbioru zdnia ................coeii
3. Termin zakonczenia robot .................. wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajacy otrzymal dokumenty wymagane umow3:

5. W wyniku dokonanego odbioru stwierdzono, Ze:

wykonano zakres robot objetych umowa zgodnie ze sztuka 1 wiedzg budowlang / nie stwierdzajac /
/ stwierdzajac /* wystepowani/a/e/* wad i usterek:
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek
1. Odbioru dokonano w dniu ..........cceeieiiiiiiinaan...

2. W odbiorze uczestniczyli:
Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
1) e 1)

3. W wyniku odbioru stwierdzono:
1) wady 1 usterki opisane w Cze$ci Pierwszej w pkt. 5 zostaly usunigte *
2) wady i usterki opisane w CzeSci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usuniete w zakresie*

CZESC TRZECIA — Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1) Na podstawie § ......... umowy ustala si¢ obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy o kwote ............. zk netto.
2) Zgodniez§ ...... umowy nalicza si¢ kary umowne.**
3)  Dla Wykonawcy:
8§ . ) zwtoki w terminie zakonczenia umowy:
0,2% X i X et T
nettowg § ........ ilo§¢ dni zwtoki
b)§ ... ) zwtoki w terminie usuwania wad:
0,2% X v ) QTR S
nettowg § ......... ilo$¢ dni zwloki
DX I ) zwtoki w terminie usuwania wad:
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0,2% X eovveeiiiiiiiieeeeeee, X vrvvrvnnrnnnnnnnnns T

nettowg § .......... ilo$¢ dni zwloki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji
1. Okres gwarancji uplywa zdniem ...........................ee.

2. Ustala sig, ze przeglad gwarancyjny bedzie miat miejsce w okresie do 7 dni przed datg z pkt. 1. Cz.
IV.*

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Wykonawcy
Podpisy Zamawiajacego

data i podpis data i podpis

* niepotrzebne skresli¢

** UWAGA:Kary nalicza si¢ od dnia nastgpnego po dniu, w ktérym czynno$¢ miata by¢ wykonana,
jezeli liczba dni jest wigksza niz 1 dzien.
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